

PROJEKTI „Heute vom gestern lernen“ tegevuskava

Tegevus	Aeg	Täitja	Kulud	Märkused
Projekti kohta väljastatakse esimene uudiskiri, mis kajastab projektiga seotud põhiinformatsiooni.	jaanuar 2014	Projekti koordinaator		
Kohalikke võrgustikke (kiriklikud, munitsipaalsed, haridusele suunatud...) informeeritakse projekti toimingutest ning kaasatakse vajadusel projekti ettevalmistusse ning projekti tegevustesse.	jaanuar 2014	Projekti koordinaator		
Projekti finantsseisu teatise koostamine ja esitamine SA Archimedesele	15.jaanuar 2014	Koguduse raamatupidaja		
Eesti partner organiseerib saksa vabatahtlikele võimalikult privaatse majutuse ning osalejatele individuaalse kontaktisiku (sealhulgas vähemalt ühe saksa keelt emakeelena kõneleva isiku).	veebruar 2014	Projekti meeskond (leiab koguduseliikmete hulgast majutajad) ja projekti koordinaator (korraldab majutusega seotud logistika ja teavitamise)		
Partnerorganisatsioonid lepivad kokku konkreetsetes tegevustes, mis leiavad aset vastuvõtvas riigis ning jagavad sisulist informatsiooni „Hansapäevade“	veebruar-märts 2014	Projekti koordinaator ja meeskond		

ning „Reformatsiooniaastapäeva 2017“ kohta.				
Partnerid lepivad kokku ettevalmistava kohtumise ühes osalevas riigis.	veebruari-märts 2014	Projekti koordinaator ja meeskond		Kohtumise ettevalmistamise kontaktisikuks on projekti koordinaator, kui kohtumine toimub Saksamaal, siis esindab Viljandit projekti koordinaator.
Pannakse alus ühisele internetipõhisele info- ja suhtluskeskkonnale (veebileht, google/facebooki kasutajate grupp ...).	märts 2014	Projekti koordinaator		
Eesti poolt valitakse 4 vabatahtlikku, kes osalevad projektis	veebruari-märts 2014	Projekti meeskond		Projekti meeskond viib läbi kogudusesisese konkursi osalejate leidmiseks
Projektis osalejatele tutvustatakse kohalikul tasandil internetipõhise suhtluskeskkonna kasutust ning neid valmistatakse ette saksa keele, kultuuri ning projektiga seonduvateks tegevusteks vastuvõtvast riigis (reformatsiooniaastapäeva ettevalmistus, ettekanne „Reformatsioon ja kirikuelu Eestis“	aprill-august 2014	Projekti koordinaator ja meeskond		Projekti koordinaator valmistab koostöös projekti meeskonnaga ette projektis osalejate koolituskava, leiab koolitajad ning korraldab koolituse läbiviimist.
Avalikkust informeeritakse konkreetsetest projekti tegevustest.	pidevalt	Projekti koordinaator		
Saksamaa vabatahtlike külastusreisi programmi, ajakava ja eelarve koostamine	märts-aprill 2014	Projekti koordinaator ja meeskond		Projekti koordinaator koostab koostöös projekti meeskonnaga Saksamaa vabatahtlike külastusreisi detailse programmi koos ajakava, eelarve ja

				vastutajatega
Koostatakse projekti vahearuanne	1.mai 2014			Projekti koordinaator esitab vahearuanne projekti meeskonnale ja koguduse juhatusele heakskiitmiseks 15. aprilliks 2015
Saksamaa vabatahtlike 3-nädalase külastusreisi läbiviimine vastavalt kooskõlastatud programmile	mai lõpp-juuni algus 2014	Projekti koordinaator ja meeskond		Projekti koordinaator vastutab programmi täitmise eest, kaasates vastavalt kokkulepetele konkreetsetes tegevustes meeskonna liikmeid ja koguduse töötajaid
Koostatakse uudiskiri Eesti partneri kogemuste ja hansapäevade põhjal	juuni 2014	Projekti koordinaator		
Viljandi vabatahtlike 3-nädalane külastusreis Saksamaale	septembri lõpp-oktoobri algus 2014	Projekti koordinaator		Projekti koordinaator vastutab vabatahtlike reisiga (piletid, kindlustus) seotud korralduslike küsimuste eest
Osalejad esitavad kirjalikult nõutud dokumentatsiooni, et võimaldada projekti tulemustega ja kogemustega tutvuda ka inimestel, kes ei ole võimelised või pädevad IKT kasutamiseks (osalejate vanusegrupp).	november-detsember 2014	Projekti koordinaator		
Projekti finantsseisu teatise koostamine ja esitamine SA Archimedesele	15.jaanuar 2015	Koguduse raamatupidaja		
Projekti partnerite kohtumine Eestis lõpparuande koostamiseks ja jätkuprojektide plaanimiseks	jaanuar-veebruar 2015	Projekti koordinaator ja meeskond		Eesti poolt valmistab kohtumist ette projekti koordinaator
Koostatakse neljas uudiskiri		Projekti koordinaator		???

Koostatakse projekti lõpparuanne ja esitatakse see rahastajatele	15. september 2015	Projekti koordinaator ja meeskond		Projekti koordinaator esitab lõpparuande projekti meeskonnale ja koguduse juhatusele heakskiitmiseks 1. septembriks 2015
--	--------------------	-----------------------------------	--	--

Märkused.

1. Projekti tegevuskava täpsustub tegevuste käigus
2. Projekti koordinaator korraldab suhtlust ja infovahetust Saksa partneriga, projekti meeskonnaga ja teiste projektiga seotud isikutega